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Irregolarita nelle notifiche delle varianti urbanistiche

People mover, 11 bando

- slitta di quattromesi

Zamboni: “Abbiamo fattounerrore”

SLITTAdiquattromesilagaraper
il xpeople mover», il collegamen-
to sopraelevato aeroporto-sta-
zione che verra realizzato da
gruppi privati. Lo ha annunciato
ieril’assessoreallaMobilita Mau-
rizio Zamboni, durante un’u-
dienzadellacommissione«Terri-
torio e infrastrutture» di palazzo
d’Accursio. L'’Amministrazione
contava in un primo tempo di
emanare il bando entrolafine del
2006, invece non sara emanato

prima della «fine di aprile». All’0-
rigine dei ritardi soprattutto un

errore nell’invio delle notifiche
della variante urbanistica richie-
‘sta dall’opera, «una responsabi-
lita che ci assumiamo», come ha
spiegato. l'assessore. Il quale
perod, pur ammettendo il ritardo
di quattro mesi, non drammatiz-
za: «Sfido a trovare in Italia
un’Amministrazione che nel giro
di tre anni abbia pensato, proget-
tato e avviato un’opera di questa
consistenzar. |

Mal'opposizionedi centro-de-

stra, in commissione, ne ha ap-

profittato per alzare il tiro contro

la giunta di Sergio Cofferati.
«Questo progetto — attacca il
guazzalochiano Daniele Corti-
celli— e in fortissimo ritardo, I'e-
state scorsaai Giardini Margheri-

tailsindaco dissecheilbandosa-
rebbe stato pronto a settembre,
poiZambonidisseentrol’anno.E
oramai un anno che questa giun-
ta dice che il bando & pronto». In
effetti, come spiega l'assessore,
'atto € gia stato stilato ed aspetta
negli uffici della Mobilita che si
completi l'iter della variante. Il
Comune ha gia rassicurazioni
dalla Regione per il contributo
pubblico di 25 milioni di euro ed

e in dirittura di arrivo 'accordo

con «Sabw, la societa che gestisce
'aeroporto Marconi. A palazzo
d’Accursiosistaanchelavorando
per ritoccare 1’accordo con «Rfi»,
che ha chiesto una modifica al-
'intesa sul «People mover». Ma

Neiprogettillvia
liberadoveva arrivare
entro la fine dell’anno
orasi vaadaprile 07

questo per Zamboninon rappre-
senta un problema: «Presumibil-
mente la firma dell’accordo av-
verra il 14 di questo mese». Ma il
polo contesta anche un altro
aspetto,valeadirel'impossibilita
di discutere pubblicamente il

piano economico e finanziario

dell’infrastruttura che, secondo

Corticelli, da qualche segnale di
preoccupazione.
L’Amministrazione intende
perd tenere riservato l'atto per
evitare il rischio «che venga inva-
lidata la gara». Il dl paolo natali

quindi non convochera un'u-
dienza sugli aspetti economici fi-
no all’emanazione del bando e
quanto allo spostamento In
avanti di quest’ultimo, a suo giu-
dizio, si tratta di «ritardi lievi del
tuttocompatibiliconl’importan-
zadell’operae coirapporticheri-
chiedediavere conaltrisoggetti».
Zamboni poi conferma che, sul
fronte metro, non ¢’e ancora sta-
ta nessuna dichiarazione di inte-
resse da parte della multinazio-
nale spagnola «Ferrovial». «Sono
molto curioso divedere comean-
draafinire questa cosa, ribadisco
chelamiaportaéapertaechechi
si presenta sara ascoltato con
molta attenzione. Pero. bisogna
che questo qualcuno si presenti,
io nonlo posso costringere». Tut-
tavia, il fatto che, nonostante gli
inviti, nessuno si sia fatto vivo e
perl'assessore «singolare».
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